


Tidslinje



Tidslinje – når projektet er en realitet

Primo 2025

Anlægsarbejdet med opførelse af produktionsanlæg med bygning opstartes

Ultimo 2025

Alle er tilkøbet lokalvarme

Primo 2024

Køb af grund til produktionsanlæg
Endelige miljøgodkendelser indhentes

Primo 2025

Anlægsarbejdet planlægges
Gravearbejdet på ledningsnet påbegyndes.
Frakoblingspuljen ansøges af boligejer

